

Gestion de projet - Trello

Vite & Gourmand

Application web de commande en ligne de menu traiteur

Projet	Vite & Gourmand – Application web et mobile
Client	Julie & José – Vite & Gourmand, Bordeaux
Outil de gestion de projet	Trello
Date	2026



Studi
TP – Développeur web et mobile

Table des matières

Vite & Gourmand.....	0
1. Introduction	2
2. Méthode de gestion choisie	2
3. Organisation du tableau Trello	2
4. Découpage des tâches.....	3
5. Priorisation.....	3
6. Suivi de l'avancement	4
7. Lien vers le tableau Trello	4
8. Aperçu du tableau.....	4
9. Conclusion.....	5

1. Introduction

Dans le cadre du développement de l'application web "Vite & Gourmand", j'ai mis en place une organisation rigoureuse afin de respecter les délais et de livrer une application de qualité.

Pour cela, j'ai utilisé l'outil Trello, qui m'a permis de planifier, suivre et prioriser l'ensemble des tâches du projet de manière visuelle et efficace.

2. Méthode de gestion choisie

J'ai opté pour la méthode Kanban, une approche agile qui consiste à visualiser le flux de travail sous forme de colonnes représentant l'état d'avancement de chaque tâche.

Cette méthode m'a permis de :

- Avoir une vision claire de l'avancement global
- Prioriser les fonctionnalités les plus importantes
- Identifier rapidement les blocages ou retards
- Maintenir un rythme de développement régulier

3. Organisation du tableau Trello

Mon tableau Trello était structuré autour des listes suivantes :

Listes	Description
A faire	Toutes les fonctionnalités à développer identifiées lors de l'analyse des besoins
En cours	Tâches en cours de développement
Recette	Fonctionnalités développées en cours de test
Terminé	Toutes les fonctionnalités développées et validées
Archivé	Toutes les tâches terminées depuis plus de dix jours
En attente	Expression d'une idée à réaliser plus tard
Brouillon	Expression des idées lors du développement

4. Découpage des tâches

Chaque carte Trello correspondait à une fonctionnalité ou une tâche précise du projet :

Frontend :

- Création de la page d'accueil
- Intégration de la charte graphique
- Page vue globale des menus avec filtres dynamiques
- Page vue détaillée d'un menu
- Page de contact
- Page mentions légales / CGV
- Formulaire d'inscription et de connexion
- Page de commande
- ...

Backend :

- Mise en place de la base de données relationnelle (MySQL)
- Mise en place de la base de données NoSQL (MongoDB)
- Système d'authentification et gestion des rôles
- Développement des APIs / composants métier
- Gestion des mails automatiques
- Calcul du prix de livraison
- Système d'avis clients
- ...

Espaces dédiés :

- Espace Utilisateur (suivi commandes, modification profil)
- Espace Employé (gestion menus, commandes, avis)
- Espace Administrateur (gestion employés, graphiques, CA)

Déploiement :

- Configuration du serveur
- Déploiement de l'application en ligne
- Tests en production

5. Priorisation

J'ai priorisé les tâches selon trois niveaux :

- **Priorité haute** → Fonctionnalités essentielles (authentification, menus, commandes)
- **Priorité moyenne** → Espaces utilisateur/employé/admin
- **Priorité basse** → Page contact, mentions légales, optimisations


6. Suivi de l'avancement

Tout au long du projet, j'ai mis à jour mon tableau Trello régulièrement afin de refléter l'état réel d'avancement. Chaque fonctionnalité terminée était déplacée dans la colonne "Terminé", ce qui m'a permis d'avoir une vue synthétique du travail accompli.

7. Lien vers le tableau Trello



8. Aperçu du tableau



9. Conclusion

L'utilisation de Trello avec la méthode Kanban s'est révélée très adaptée à ce projet individuel. Elle m'a permis de rester organisé, de ne rien oublier et de livrer l'ensemble des fonctionnalités demandées dans les délais impartis.